



United Nations
MOLDOVA

Guvernul Republicii Moldova

Proiectul ONU „Acordarea asistenței de urgență și a asistenței tehnice în depășirea crizei secetei în Moldova”

Raport de activitate Nr. 3 – 29 februarie 2008

1. Context

Proiectul este menit să abordeze necesitățile de urgență survenite drept rezultat al secetei dezastruoase din vara anului 2007, bazându-se pe constatările Misiunii FAO/WFP de evaluare a recoltei și resurselor alimentare în Moldova, care s-a derulat în lunile iulie și august 2007.

Proiectul cuprinde perioada din septembrie 2007 până-n februarie 2008 pentru faza de urgență. În baza evaluărilor și constatărilor ulterioare întreprinse pe parcursul fazei de urgență, Organizația Națiunilor Unite împreună cu Guvernul Moldovei și donatorii a decis să extindă asistența în cauză până-n iunie 2008 pentru a cuprinde și distribuirea semințelor de primăvară precum și alte necesități suplimentare. Extinderea proiectului a fost aprobată de către Comitetul de Supraveghere al Proiectului.

Proiectul este implementat în parteneriat cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) și câteva agenții ONU, grație contribuțiilor financiare generoase parvenite din partea Comisiei Europene prin intermediul Departamentului său General de Ajutor Umanitar (ECHO), Agenției Suedeze pentru Dezvoltare Internațională (Sida), Agenției Austriece pentru Dezvoltare (ADA), Ministerului Agriculturii, Silviculturii, Mediului și Managementului al Apei din Austria, Guvernelor Olandei, Norvegiei, Italiei, Finlandei, precum și PNUD și UNFPA.

PNUD este responsabil de managementul și administrarea proiectului, pe când asistența tehnică este oferită de către Organizația pentru Alimentație și Agricultură (FAO) pentru elementele ce implică contribuții din punct de vedere agricol.

MAIA a fost desemnat în calitate de Agenție Națională de Implementare, iar Viceministrul Agriculturii a fost numit Director Național de Proiect și Președinte al Comitetului de Supraveghere, pentru a lua decizii ce țin de domeniul managementului executiv atunci când echipa de proiect solicită o oricare îndrumare.

2. Obiectiv

De a alina efectele severe ale secetei în rândurile fermierilor și grupurilor social-vulnerabile prin percepția securității alimentare a gospodăriilor precum și reducerii sărăciei.

3. Produsele cheie

- Procurarea și distribuirea de urgență a semințelor de grâu de toamnă și a proviziilor agricole
- Procurarea și distribuirea de urgență a nutrețurilor pentru vite
- Procurarea și distribuirea de urgență a semințelor de porumb de primăvară (planificat)
- Asistență socială de urgență celor mai vulnerabile grupuri
- Expertiză și evaluări tehnice, monitorizarea ajutorului
- Planificarea pentru asistență pe termen mediu și pe termen lung

4. Statutul implementării

- a. Oferirea de semințe de grâu de toamnă și alte contribuții agricole aferente de urgență celor mai vulnerabile gospodării de fermieri (PNUD/FAO/MAIA) (finalizat)
- S-au identificat 20,500 de gospodării în cadrul a 18 celor mai afectate raioane adică celor care au înregistrat 35% sau mai mult de pierderi pentru săditul de toamnă. Raioanele care au primit asistență din partea altor donatori au fost excluse.
 - S-au oferit 2,050MT de semințe de grâu de toamnă, 1,230MT de îngrășăminte și 164,000 litri de combustibil în baza suprafeței de pământ cultivabil de 0.5ha per gospodărie.
 - Suportul a fost acordat unui număr de 20,500 de beneficiari din cadrul a 494 de primării, rezultând în cultivarea aproximativ a 10,250 ha cu grâu de toamnă.

- b. Oferirea de nutreț de urgență pentru vite pentru cei mai vulnerabili fermieri (PNUD/FAO/WFP) (finalizat)

Situația curentă

- Estimările cu privire la rata de-stocării și fluctuațiilor prețului stipulate în rapoartele precedente au fost, în general, confirmate oficial de către Guvern în presa zilnică.
- Nivelul de-stocării observat în domeniile-țintă ale proiectului este neînsemnat – acest fapt este confirmat de monitorizarea în timp real, deoarece beneficiarii identificați care și-au vândut animalele (vacile) au fost eliminați de pe listele beneficiarilor și înlocuiți cu alții care întruneau toate criteriile fixate. În total, au fost identificate două cazuri de acest fel când beneficiarii și-au vândut animalele deoarece urmau să plece peste hotare.
- În ianuarie și februarie, prețurile la carne au crescut cu 5-10%, drept rezultat al ofertei limitate de carne pe piață din partea fermierilor. Acest fapt este confirmat de nivelul limitat de sacrificare a șeptelului de animale în întreaga țară.
- Numărul animalelor (bovinelor) este în creștere în țară, deoarece fătatul vacilor însărcinare și-a atins la moment nivelul cel mai de vârf.
- Analizele regulate de laborator au relevat precum că calitatea nutrețurilor pentru animale procurate de către proiect este de un nivel mai înalt (în ceea ce privește conținutul de proteine) decât specificațiile solicitate de la furnizor.
- Sumarul rezultatelor cercetării WFP cu privire la securitatea alimentară a gospodăriilor în Moldova
 - Lipsa de nutrețuri a rezultat în pierderi de vite, iar o cincime de gospodării și-au pierdut toate vacile producătoare de lapte
 - Aproape 96% de gospodării au raportat pierderi în producție, în comparație cu anii precedenți
 - Aproape 10% de gospodării rurale sunt compuse în exclusivitate din persoane în etate și o cincime din grupul dat suferă de desabilități;
 - Predomină fermierii mici cu unul sau două hectare de pământ;
 - Toate gospodăriile rurale dispun de o grădină de pe lângă casă pentru nevoi gospodărești. Prezența fântânilor contribuie la menținerea grădinii și îmbunătățește securitatea alimentară a gospodăriei pe timp de secetă;
 - Alimentarea la școală reprezintă o asigurare importantă pentru securitatea alimentară a gospodăriei;
 - Gospodăriile sărace își cheltuiesc jumătate din banii lor pentru produse alimentare;
 - Principalele surse de venit în Moldova rurală sunt serviciile și pensiile / compensațiile sociale;
 - Aproape o treime de gospodării sunt pline de datorii care au fost necesare pentru a satisface mai cu seamă necesitățile alimentare;
 - Piețele sunt bine plasate și accesibile, asigurând disponibilitatea de produse alimentare. Securitatea alimentară a persoanelor vulnerabile rezidă în primul rând în accesibilitatea lor din punct de vedere economic;
 - Familiile care se bizuiesc pe munca de ocazie și-au pierdut o sursă majoră de venit;

- În unele cazuri, pierderile de venit suferite de către autoritățile publice locale au afectat alimentarea copiilor în cadrul școlilor din sate;
- Omiterea unor mese pe parcursul zilei și reducerea mărimii porției servite la masă au fost practicate de 60% de gospodării;
- Plecarea unui membru al familiei pentru câștiguri adiționale este o practică des întâlnită în familiile cu copii mici;
- Doar 4% de gospodării au raportat că primesc asistență, mai cu seamă din partea Guvernului;
- Accesul la credite și asigurarea culturilor agricole sunt niște practici ce lipsesc la moment.

Distribuirea nutrețurilor pentru animale în cadrul a 12 raioane din sudul și centrul Moldovei (*finalizat*)

- Au fost identificate 15,986 de gospodării în cadrul a 12 raioane din cele mai afectate de secetă
- Pe parcursul a 39 de zile lucrătoare au fost livrate 7,031 de tone pentru 295 de sate din cele 12 raioane din sudul și centrul țării
- Nutrețurile concentrate constând în trei conținuturi diferite de proteine de 18%, 14% și 11% au fost oferite în baza utilizării soiilor în calitate de proteină pentru a suplimenta concentratul cel mai redus de proteine
- Distribuirea a început în data de 5 ianuarie și s-a finalizat în data de 18 februarie 2008
- Selectarea beneficiarilor, organizarea modalității de transportare și implementarea distribuirii a fost condusă de către Agenția Națională pentru Dezvoltare Rurală (ACSA) [versiunea preliminară a raportului a fost primită în data de 28 februarie 2008]

Monitorizare

- A fost contractat un ONG independent în calitate de partener pentru a efectua monitorizarea „în timp real” a distribuirii nutrețurilor în cadrul a 20% de sate (primării). [așteptăm prezentarea raportului]
- A fost finalizat contractul cu ONG-ul – partener local pentru evaluarea impactului de post-distribuire sub supravegherea unui specialist internațional.

Regiunea Transnistriei (în derulare)

- Centrul pentru Reabilitare și Consulting (Asociația Familiilor cu copii cu dizabilități din Tiraspol) a fost contractat pentru a finaliza lista celor 4,224 de beneficiari, a organiza transportarea a 1,962 tone de nutreț pentru animale din Chișinău și Fălești spre depozitele din Grigoriopol și pentru a realiza distribuirea nutrețurilor către beneficiari în cele cinci raioane din regiunea Transnistriei
- Până la moment, 1,700 de tone de nutreț pentru animale au fost transportate spre regiunea Transnistriei, din care pentru 1,000 de tone sunt realizate formalitățile vamale pentru a le distribui cât de curând posibil. Soldul final se va întocmi după ultima livrare
- Lista finală de beneficiari va fi prezentată proiectului pentru confirmare în data de 3 martie 2008
- După prezentarea listei sus-menționate, va începe distribuirea nutrețurilor

Monitorizarea în regiunea Transnistriei

- Va fi contractat un ONG independent pentru a efectua monitorizarea în timp real a distribuirii nutrețurilor pentru animale.

c. Evaluarea rapidă a impactului secetei asupra grupurilor social-vulnerabile (UNICEF) (*finalizat*)

- Această evaluare a fost realizată pe parcursul lunilor septembrie și octombrie 2007 în cadrul a 12 regiuni geografice ale țării atât în gospodăriile rurale cât și în cele urbane.
- Rezultatele au fost expuse în Raportul de Activitate al Proiectului Nr. 1.

d. Suport acordat femeilor gravide și mamelor care alăptează (UNFPA)

- În luna octombrie 2007, Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) a oferit Ministerului Sănătății 4,700 de boxe de pachete alimentare cu ulei, orez, zahar, făină și fasole menite pentru femeile gravide și mamele care alăptează drept parte componentă din activitatea în derulare a Fondului în domeniul maternității fără risc.
- Pachetele au fost distribuite în cadrul a 19 raioane dintre cele mai afectate de secetă, prin intermediul centrelor de sănătate reproductivă în baza unui plan integrat de distribuire transparentă elaborat de către Ministerul Sănătății cu suportul UNFPA.
- În luna martie 2008 se planifică distribuirea a 9,500 de pachete alimentare adiționale în Moldova (inclusiv și regiunea Transnistriei).
- Drept rezultat al unui proces de licitație deschisă, a fost selectat furnizorul pentru procurarea a 9,500 de pachete
- Criteriile pentru selectarea celor mai vulnerabili beneficiari sunt elaborate în baza datelor oferite de către Ministerul Sănătății din Moldova și Autorității Sănătății din Transnistria.
- Analiza datelor va duce la determinarea numărului final de pachete care urmează să fie livrate fiecărei entități, precum și să identifice beneficiarii-țintă.
- Va fi semnat un Memorandum de Înțelegere între UNFPA și Spitalul Central Raional din Rîbnița cu privire la ajutorul acordat întru determinarea numărului de beneficiari vulnerabili și pentru a efectua distribuirea pachetelor alimentare.

e. Suport acordat programelor de lucrări publice (PNUD)

Argumentul proiectelor de muncă intensivă

- Argumentul schemei lucrărilor de muncă intensivă se bazează pe susținerea unei varietăți de lucrări publice comunitare cu scopuri sociale, publice, ecologice și economice, precum și alte lucrări pe care administrațiile publice locale a celor mai dezavantajate sate din cele mai afectate regiuni le consideră ca adecvate și potrivite. Se preconizează ca lucrările publice comunitare să fie executate direct de către populația locală a comunității, mai cu seamă de fermieri, având drept scop că le ofere o șansă pentru a-și spori câștigurile.
- Către 31 decembrie 2007, proiectele de lucrări de muncă intensivă au fost selectate, evaluate și aprobate pentru implementare pentru 16 sate din 7 raioane țintă de pe malul de vest al râului.
- Contractele dintre PNUD și APL (primarii satelor beneficiare) au fost semnate la 4 ianuarie 2008.
- Bugetul total al celor 16 proiecte aprobate este de 410,000 dolari SUA, din care 289,000 dolari SUA constituie grant-uri ale PNUD și 121,000 dolari SUA – contribuțiile „în natură” ale comunităților (materiale locale potrivite pentru lucrările publice intensive propuse)
- Lucrările au început în data de 7 ianuarie 2008. Către 30 ianuarie 2008, toate comunitățile beneficiare au primit un avans de 20% din costul total al grant-urilor
- Până la moment aproape 70% din volumul total de lucrări planificate sunt deja realizate. Se preconizează ca toate cele 16 proiecte să fie finalizate către data de 20 martie 2008, când deja 90% din resursele financiare vor fi alocate, cu excepția celor 10% de garanție
- Pe parcursul lunii ianuarie 2008, PNUD a familiarizat autoritățile raionale și cele sătești din regiunea Transnistriei cu obiectivele „Plată în numerar pentru lucrări”, principiile, condițiile și termenii proiectelor de Lucrări Publice Intensive care urmează să fie implementate în 5 comunități din regiunea Transnistriei
- Cinci propuneri de proiecte PDLI au fost primite din partea regiunii Transnistriei în data de 12 februarie 2008
- Între 12 și 15 februarie 2008, consultanții PDLI au realizat studii de fezabilitate pentru propunerile prezentate. Autoritățile locale au primit toată asistența tehnică necesară pentru a dezvolta în continuare propunerile de proiect din punct de vedere tehnic, ecologic, legal, economic și social
- Cele 5 propuneri de proiect vor fi inițiate la începutul lunii martie în Dubovo din

raionul Dubăsari; Crasnoe, Speia din raionul Grigoriopol și în Frunze din raionul Slobozia.

- Aproape 50 de persoane din cadrul fiecărei comunități beneficiare va beneficia din implementarea proiectelor de lucrări publice intensive în regiunea Transnistriei.

f. Distribuirea de urgență a semințelor de porumb de primăvară

- Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a solicitat asistență pentru oferirea de semințe de porumb micilor cultivatori din tot cuprinsul Moldovei. În conformitate cu MAIA, în Moldova sunt disponibile doar 60% din volumul necesar de semințe de porumb.
- Producția pierdută în 2007 din cauza secetei a fost de 80% din recoltele medii din ultimii 5 ani
- A fost pregătită o propunere cu obiectivele de bază ale perfecționării securității alimentare a gospodăriile afectate de secetă în regiunile centrale, de sud și cele de nord ale Moldovei prin asigurarea sădării porumbului în decursul primăverii 2008.

Situația curentă

- În data de 4 februarie a fost lansată o invitație de participare la licitația de furnizare a semințelor de porumb hibrid. Au fost primite oferte din partea a 11 furnizori pentru 8 specii care sunt compatibile cu cerințele de certificare a semințelor din Moldova.
- Oferte au fost evaluate în data de 15 februarie 2008. Cel mai mic preț care satisface specificațiile fixate și tonajul solicitat este de 2,000 dolari SUA per tonă.
- Resursele financiare disponibile prin intermediul proiectului ONU pentru procurarea de semințe ating cifra de 911,102 dolari SUA (suma finală va depinde de ratele de schimb din perioada depunerii)
- A fost semnat un contract cu un singur furnizor pentru a procura 455.55 tone – un volum suficient pentru 43,555 beneficiari din Moldova și aproape 1,000 de beneficiari din regiunea Transnistriei.
- Numărul final de beneficiari va depinde de procesul de selectare din Moldova și regiunea Transnistriei.
- Selectarea beneficiarilor va fi realizată de către Guvern prin intermediul autorităților publice locale, fiind monitorizat și evaluat de către un ONG independent
- Criteriile pentru selectarea beneficiarilor în Moldova:

Gospodăria beneficiară va întruni următoarele caracteristici:

1. proprietar de pământ
2. nu mai mult de 2 hectare de suprafață arabilă
3. cel puțin 0.5 hectare disponibile pentru cultivarea porumbului
4. să dispună de pământ pregătit pentru cultivare și să fie capabili să îngrijească de semănăturile cu porumb
5. să **nu** fi primit anterior orice alt ajutor pentru secetă (din partea ONU sau din alte surse)

Pe lângă aceasta, cel puțin unul sau mai multe din următoarele criterii trebuie să fie întrunite:

1. să aibă doi sau mai mulți copii cu vârsta cuprinsă sub 17 ani
2. să aibă una sau mai multe persoane care necesită asistență (pensionar, persoană cu dizabilități, caz social).

Gospodăriile care întrunesc unul din următorii factori **de excludere** vor fi respinse; în dependență de numărul final de beneficiari alocați, s-ar putea de adăugat criteriile de mai jos pentru a îngusta selectarea numărului de gospodării:

1. gospodării cu un membru cu loc permanent de muncă (angajat în sectorul public sau privat)
2. gospodării cu un membru care muncește peste hotare, mai cu seamă cei care muncesc în țările occidentale

- Un pachet de 10kg va fi oferit beneficiarilor din Moldova, ceea ce va fi suficient pentru semănarea a 0.5ha și un pachet de 20kg va fi oferit beneficiarilor din Transnistria, ceea ce va fi suficient pentru semănarea a 1ha.

- Oferirea de 50kg de îngrășăminte și 10 litri de combustibil va fi efectuată de către Guvernul Moldovei.
- Semințele de porumb trebuie să fie distribuite cultivatorilor către finele lunii martie 2008, deoarece perioada optimă de semănare în Moldova sunt 15-25 aprilie. Termenul limită pentru ca semințele să ajungă până la depozitele din raion este până la 31 martie, pentru a avea posibilitatea de a organiza distribuirea acestora către fermieri spre mijlocul lunii aprilie, astfel ca dâșii să le folosească pentru sădit începând cu 15 aprilie. Săditul trebuie să fie finalizat până-n data de 15 mai.
- Un ONG independent va monitoriza distribuirea pachetelor de semințe către beneficiari.
- O evaluarea de post-distribuire, de performanță a culturilor și o apreciere de după strângerea recoltei, inclusiv și utilizarea producției vor fi efectuate de către un specialist internațional în evaluarea impactului.

5. Următorii pași

- Evaluările independente de post-distribuire a nutrețurilor pentru animale și a semințelor de primăvară către beneficiari, inclusiv acuratețea direcționării asistenței în cauză precum și calitatea și utilizarea semințelor și nivelul de satisfacție al beneficiarilor (în derulare).
- Realizarea discuțiilor cu MAIA cu privire la o abordare coordonată a dezvoltării rurale, inclusiv și suportul comun din partea agențiilor multiple oferit sectorului în cauză prin intermediul unei abordări comune a programului ONU.

6. Finanțarea

**(urmează să fie actualizat de îndată ce vor fi confirmate contribuțiile)*

Bugetul estimate al proiectului	11,417,830 USD
• Mijloace financiare primite sau asumate, de Donator	
PNUD	350,000 USD
ADA (Austria)	140,000 USD
UNFPA	70,000 USD
SIDA (Suedia)	1,500,000 USD
ECHO	4,300,000 USD
Olanda	1,200,000 USD
Italia (prin FAO)	280,000 USD
Norvegia (semințe de primăvară)	550,000 USD
Finlanda (semințe de primăvară prin FAO)	150,000 USD
Ministerul Agriculturii din Austria	290,000 USD
TOTAL mijloace financiare primite	8,830,000 USD
Fonduri alocate pentru semințele de primăvară (conform situației din 29 februarie 2008)	911,102 USD

7. Contacte

8.

Numele	Funcția	Adresa electronică
Gordon Biggar	Coordonatorul Proiectului ONU pentru depășirea crizei secetei	gordon.biggar@fao.org

Anatolie Spivacenco	Viceministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, Coordonator Național de Proiect	vice.maia1@gmail.com
Aliona Niculita	Manager de Portofoliu PNUD	aliona.niculita@undp.org
Alexandrina Iovita	Ofițer de Program UNFPA	alexandrina.iovita@un.md
Svetlana Stefanet	Ofițer de Program UNICEF	sstefanet@unicef.org

9. Informație adițională

Pentru orice informație adițională, puteți accesa www.un.md/drought

Acest proiect este implementat grație contribuțiilor generoase din partea

EUROPEAN COMMISSION



Humanitarian Aid



Austrian
Development Cooperation



MINISTRY FOR FOREIGN
AFFAIRS OF FINLAND



Italy



NORWEGIAN MINISTRY
OF FOREIGN AFFAIRS

Și în parteneriat cu



www.un.md/drought